

SEMAINE N°5 = 25 jours

LUNDI 26 Juillet 2010.

Objectifs : Poser les tortuses, poser voliges
- Réparer le poteau d'angle.

Visa : APM
entreprise


- Réunion hebdomadaire avec la présence de la
CUA, APM, Entreprise.

- Le protocole d'accord pour les travaux de réha-
bilitation du poteau d'angle est fin prêt.

- les matériaux sont prêts: tôles, bois, ciment, sable

- les ouvriers sont complet pour assurer les travaux

- les outillages sont fonctionnelles.



refrésentant APN
Emile

23^e Jours des Travaux

VENDREDI 30 Juillet 2010

Réalisations :

évènements :

travaux réalisés
à 100% avec
beaucoup de pro-
fessionnalisme.
de tout que super
visus de l'APN,
je suis très
satisfait.

- la réparation du poteau
d'angle ne peut pas com-
mencer sans avoir l'auto-
risation de l'APM (France),
parcaillement avec l'
installation électrique
de disjoncteurs.

Emile RANONANTSIHENO
APN.

Emile APN